

LuRu-hankkeen toimintoja ja aikataulutusta 1- 6/2022


Tammikuu 2022

- Toimintojen käynnistäminen
- Teams-kanavien luominen
- Aloituspalaveri
- Aloituskartoitus



Helmikuu 2022

- alkukartoituskyselyyn vastaaminen (pilottit)
- pilottien alkukartoituskyselyn tulosten koonti, lähtötilanne selville
- viestintämateriaalin ja hankkeen sivuston valmistelut
- pilottikohtaiset /alueelliset tiedotteet -> malli ja pohja



Maaliskuu/Huhtikuu 2022

- pilottien 1. omat tapaamiset
 - Oman luomusuunnitelman työstämisen aloittaminen
 - Reseptiikan ja ruokalistan avaaminen ja lähettäminen omaan Teams-kanavaan
- Luken toimintojen aikataulutusta ja aloittaminen; luomun ympäristöhyödyt ja ympäristövaikutusten arviointi
- hankkeen nettisivut avattu



Luomutoimittajien ja luomun saatavuustietojen kartoittaminen


Huhtikuu pe 8.4.2022 klo 10-12

- yritystapaaminen
 - Pilottien luomutoiveet ja alkukartoituksen vastaukset
 - Luomuvalikoiman kartoitus
- Ennustepankki, miten toimii ja miten voidaan hyödyntää?



Huhti- Toukokuu 2022

- reseptiikka Ekoruokakoneeseen
- resepti ja ruokalistamuutosten aloitus
- Koulujakelutuen hyödyntämisen tarkastelu, yhteislausunto?
- luomun käyttöselvitys; kaikki ruokapalvelut (Horeca 2021 rek)
- Ennustepankki-info
- tukkuyhteistyön aloittaminen
- EU:n Luomun päivän 23.9. suunnittelu




Kesäkuu 2022

- ti 14.6. työpaja ruokapalveluille ja yrityksille /Mikkeli
 - Tuote-esittely/valikoima
 - Tuotetestaus
 - tuote/-/reseptisuunnittelu
- Ekoruokakoneen toimintojen esittely/kehittäminen
- markkinavuoropuheluiden aikataulutusta
- pilottiruokapalveluiden esittelytekstit valmiina

Viestintä


LuRu-hankkeen toimintoja ja aikataulutusta 8 -12/2022

- pilottikohtaiset tapaamiset (Live?)
- luomun käyttösuunnitelman päivittäminen
- markkinavuoropuheluiden aloittaminen
- Koulujakelutuen hyödyntämisen malleja, ideoita tuen käytön kehittämiseen
- ympäristövaikutusten arvioinnin – selvityksen aloittaminen (Luke)
- Jamix toiminnot; Miten voidaan hyödyntää luomuraportoinnissa?




Syyskuu 2022

- käyttöhintalaskelmien työstäminen
- alueelliset markkinavuoropuhelut
- yrityksille info keittiöiden ruokatuotantomenetelmistä
- Kuntamarkkinat?
- Tukkujen luomuvalikoiman selvittäminen ja kehittäminen
- EU:n Luomun päivä 23.9. (yhteinen suunnittelu ja viestintä)
- 1.9. Luke-info, luomutuotannon periaatteet ja ympäristöhyödyt



Lokakuu 2022


- Luomuelintarvikepäivä 27.10.
- hankintamenetelmien tarkastelu
- luomutuotteiden laatuksiteereiden tarkastelu ja työstäminen
- Ekoruokakoneen toimintojen kehittäminen
- ruokapalveluille sopivien luomutuotteiden tuotekehitys ja testaaminen
- uuden luomureseptiikan työstäminen



Luomutoimittajien ja luomun saatavuustietojen kartoittaminen

Marraskuu 2022

- Ateria 2022 -tapahtuma 8.11.
- Luomupäivät 10.-11.11.
- luomun lisäämisen mallien suunnittelun aloittaminen (väh. kolme erilaista mallia)
- Luke: ympäristövaikutusten arvioinnin työkalut -> selvitys ruokapalveluiden tarpeesta



Joulukuu 2022


- Piloteille muokattua reseptiikkaa ja luomutuotteita testaukseen -> palaute
- Luomutuotteiden käyttömäärien selvittäminen ja koonti
- Luken aineistojen/Luomun faktatietokorttien tilanne ja tarkastelu

Viestintä

LuRu-hankkeen toimintoja ja aikataulutusta 1- 6/2023 (tarkennetaan 2022 lopussa)


Tammikuu 2023

- välikartoitus piloteille luomun käytöstä
- pilottikohtaiset tapaamiset
- luomutavoitteiden tarkennukset
- hankintakriteereiden tarkennus ja jatkotyöstäminen
- infot muille ruokapalveluille ja sidosryhmille hankkeen toimintojen etenemisestä -> aikataulutusta ja suunnittelua




Helmikuu 2023

- luomutuotetyöpaja ruokapalveluille ja luomutoimittajille
- luomun käyttömäärät tuottajille ja toimittajille
- Ekoruokakoneen toimintojen kehittäminen
- tukkujen luomuvalikoimaan vaikuttaminen



Maaliskuu/Huhtikuu 2023


- uusien luomuruokalistojen testaus ruokapalveluissa -> palaute asiakkailta
- käyttöhintalaskelmien tarkennukset ja muokkaukset
- KÄTSY-järjestelmän hyödyntäminen luomun käytön tilastoinnissa - selvittäminen
- Luken faktakorttien viimeistely ja julkistaminen



Luomutoimittajien ja luomun saatavuustietojen kartoittaminen

Toukokuu 2023

- luomun käyttömallien suunnittelu ja työstäminen
- Ekoruokakoneen toimintojen kehittäminen ja päivittäminen
- infopaketti luomun käytöstä ruokapalveluissa -> itseopiskeluaineisto
- EU:n Luomun päivän 23.9. suunnittelu



Kesäkuu 2023

- työpaja ruokapalveluille ja yrityksille
- pilottikohtaiset tapaamiset
- luomun saatavuustietojen kartoittaminen ja tuottajakartan suunnittelu

Viestintä

LuRu-hankkeen toimintoja ja aikataulutusta 8 -12/2023


Elokuu 2023

- pilottikohtaiset tapaamiset jatkuu
- luomun käyttösuunnitelmien päivittäminen
- Ekoruokakoneen toimintojen kehittäminen
- markkinavuoropuheluiden jatkaminen



Syyskuu 2023

- Kuntamarkkinat?
- tukkujen luomuvälikoiman tarkastelu
- luomun käyttömäärien selvittäminen (Ennustepankki/kysely)
- EU:n Luomun päivä 23.9.



Lokakuu 2023


- Luomuelintarvikepäivä
- luomun saatavuustietojen listaaminen ja tuottajakartan suunnittelun jatkaminen
- luomun käyttöhintalaskelmien työstäminen
- ruokapalveluille sopivien luomutuotteiden tuotekehitys ja testaaminen



Luomutoimittajien ja luomun saatavuustietojen kartoittaminen

Marraskuu 2023

- Ateria 2023 -tapahtuma
- Luomupäivät 2023
- hankkeen lopputapahtuman ja Gastro-messuosaston suunnittelu ja tilavaraukset
- Ekoruokakoneen käyttöhintalaskelma -työkalun testaaminen



Joulukuu 2023

- KÄTSY-järjestelmän testaaminen
- luomureseptiikkaa keittiölle testaukseen

Viestintä

LuRu-hankkeen toimintoja ja aikataulutusta 1- 6/2024 (tarkennetaan 2023 lopussa)


Tammikuu 2024

- viimeiset pilottikohtaiset tapaamiset
- käyttöhintalaskelmien tarkistukset
- luomun käytön lisäämisen mallien työstäminen
- loppuseminaarin ja Gastro-messuosaston valmistelut



Helmikuu 2024

- luomun saatavuustietojen / listauksen viimeistely
- käyttöhintalaskelmien viimeistely
- luomun käytön lisäämisen mallien viimeistely
- tiedotusaineistojen viimeistely



Maaliskuu 2024


- Gastro-tapahtuma
- loppuseminaari
 - tulosten julkistaminen
- luomun käyttöselvitykset/loppukartoitus (pilotit ja kaikki ruokapalvelut)



Luomutoimittajien ja luomun saatavuustietojen kartoittaminen

Huhti -Kesäkuu 2024

- luomun käyttöönottomallien viimeistely
- tuloksista tiedottaminen
- tukkujen luomuvalikoiman kartoittaminen
- ketjun toimijoiden sitouttaminen luomun käytön lisäämiseen sekä saatavuuden parantamiseen



Elokuu 2024

- Loppuraportointi

Viestintä